

وزارت صنایع و معادن - سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی  
(فرم گزارش پیشرفت فیزیکی طرح)

فرم شماره ۱ و ۲  
صفحه ۱ از ۲

نام طرح:

ظرفیت طرح:

مجری طرح:

محل اجرای طرح: استان خراسان جنوبی - شهرستان

| ردیف                      | شرح فعالیتها                    | معادل<br>پیشرفت<br>۲۵٪ | معادل<br>پیشرفت<br>۵۰٪  | معادل<br>پیشرفت<br>۷۵٪ | معادل<br>۱۰۰٪<br>پیشرفت             | درصد<br>از<br>کل | درصد انجام شده | درصد پیشرفت |      |             |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------|------|-------------|
|                           |                                 |                        |                         |                        |                                     |                  |                | قبلی        | فعلی | درصد<br>رشد |
| <b>۱ اقدامات مقدماتی</b>  |                                 |                        |                         |                        |                                     |                  |                |             |      |             |
| ۱-۱                       | تامین زمین و تسطیح              | مطالعات زمین           | اخذ مجوزها و خرید       | تسطیح مقدماتی          | تسطیح کامل                          | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۲-۱                       | تامین برق                       | بررسی های اولیه        | تامین تجهیزات           | پست موقت               | بهره برداری موقت                    | ۰۷۵              |                |             |      |             |
| ۳-۱                       | تامین آب                        | بررسی های اولیه        | تامین تجهیزات           | تامین مخازن            | تامین و بهره برداری                 | ۱۰۰              |                |             |      |             |
| ۴-۱                       | تامین گاز                       | اخذ مجوزها             | تامین تجهیزات           | نصب ایستگاه            | ایستگاه قابل بهره برداری            | ۱۰۰              |                |             |      |             |
| ۵-۱                       | انتخاب مهندس مشاور              | مطالعات اولیه          | بررسی نهایی             | انتخاب                 | عقد قرارداد                         | ۰۵۰              |                |             |      |             |
| ۶-۱                       | تهیه نقشه های ساختمانی          | تهیه نقشه های اداری    | تهیه نقشه های صنعتی     | تهیه نقشه های انبارها  | تهیه نقشه های آزمایشگاه و موتورخانه | ۰۵۰              |                |             |      |             |
| ۷-۱                       | انتخاب پیمانکاران               | پیمانکاران ساختمانی    | پیمانکاران تاسیساتی     | پیمانکاران نصب         | پیمانکاران ساخت داخل                | ۰۲۵              |                |             |      |             |
| ۸-۱                       | تجهیز کارگاه                    | تجهیز مصالح            | تجهیز آهن آلات          | آماده سازی سایت        | کارگاه تکمیل شده                    | ۰۷۵              |                |             |      |             |
| ۹-۱                       | حصار کشی                        | اجرا نقشه و پی کنی     | ۵۰٪ دیوارچینی           | ۷۵٪ دیوارچینی          | تکمیل دیوارچینی                     | ۱۲۵              |                |             |      |             |
| <b>۲ تامین دانش فنی</b>   |                                 |                        |                         |                        |                                     |                  |                |             |      |             |
| ۲-۱                       | تهیه اسناد مناقصه و عقد قرارداد | مطالعات اولیه          | اقدام به مناقصه         | بررسی مناقصه           | تکمیل مطالعات                       | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۲-۲                       | ثبت سفارش و تامین دانش فنی      | بررسی مطالعات مربوطه   | ثبت سفارش               | اجرا                   | تامین دانش فنی                      | ۳۰۰              |                |             |      |             |
| <b>۳ ساختمانهای صنعتی</b> |                                 |                        |                         |                        |                                     |                  |                |             |      |             |
| ۱-۳                       | اجرای نقشه های ساختمانی         | ۲۵٪ عملیات             | ۵۰٪ عملیات              | ۷۵٪ عملیات             | مراحل پایانی                        | ۱۰۰              |                |             |      |             |
| ۲-۳                       | خاکبرداری                       | تدارک تجهیزات          | ۵۰٪ عملیات              | ۷۵٪ عملیات             | تکمیل خاکبرداری                     | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۳-۳                       | قالب بندی                       | تامین تجهیزات          | ۵۰٪ عملیات              | ۷۵٪ عملیات             | تکمیل قالب بندی                     | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۴-۳                       | بتون ریزی                       | تدارک مقدمات           | ۵۰٪ عملیات              | ۷۵٪ عملیات             | تکمیل بتون ریزی                     | ۳۰۰              |                |             |      |             |
| ۵-۳                       | نصب اسکلت                       | طراحی نصب              | تامین تجهیزات           | ۷۵٪ عملیات             | نصب کامل اسکلت                      | ۴۰۰              |                |             |      |             |
| ۶-۳                       | پوشش سقف                        | تامین تجهیزات          | نصب تیرریزها            | ۷۵٪ عملیات             | پوشش کامل سقف                       | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۷-۳                       | دیوار چینی                      | ۲۵٪ دیوارچینی          | ۵۰٪ دیوارچینی           | ۷۵٪ دیوارچینی          | تکمیل دیوارچینی                     | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۸-۳                       | نصب درب و پنجره                 | تامین تجهیزات          | نصب چهارچوبها           | نصب درب و پنجره        | تکمیل نصب                           | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۹-۳                       | کانالهای تاسیساتی               | اجرای نقشه ها          | حفر کانالها و قالب بندی | بتون ریزی              | پوشش کانالها                        | ۳۰۰              |                |             |      |             |
| ۱۰-۳                      | کف سازی                         | تامین تجهیزات          | اجرا ۵۰٪ کف سازی        | اجرا ۷۵٪ کف سازی       | تکمیل کف سازی                       | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| <b>۴ ساختمانهای جنبی</b>  |                                 |                        |                         |                        |                                     |                  |                |             |      |             |
| ۱-۴                       | ساختمانهای اداری                | بتون ریزی              | ۵۰٪ عملیات              | ۷۵٪ عملیات             | تکمیل ساختمان اداری                 | ۳۰۰              |                |             |      |             |
| ۲-۴                       | انبارهای مواد اولیه             | بتون ریزی              | ۵۰٪ عملیات              | ۷۵٪ عملیات             | تکمیل ساختمان انبار مواد            | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| ۳-۴                       | ساختمان موتورخانه               | بتون ریزی              | ۵۰٪ عملیات              | ۷۵٪ عملیات             | تکمیل موتورخانه و تعمیرگاه          | ۲۰۰              |                |             |      |             |
| <b>۵ ماشین آلات خارجی</b> |                                 |                        |                         |                        |                                     |                  |                |             |      |             |
| ۱-۵                       | گشایش اعتبار                    | انتخاب ماشین آلات      | دریافت پروفرما          | تامین اعتبار مالی      | گشایش اعتبار                        | ۷۰۰              |                |             |      |             |
| ۲-۵                       | نقشه های نصب                    | مطالعات اولیه          | دریافت ۵۰٪ نقشه ها      | دریافت ۷۵٪ نقشه ها     | دریافت کامل نقشه ها                 | ۲۵۰              |                |             |      |             |
| ۳-۵                       | اجرای فوندانسیونها              | اجرای نقشه             | آرماتوربندی             | قالب بندی              | تکمیل بتون ریزی                     | ۴۵۰              |                |             |      |             |
| ۴-۵                       | ترخیص ماشین آلات                | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات          | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات                     | ۵۰۰              |                |             |      |             |
| ۵-۵                       | ماشین آلات در محل               | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات          | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات                     | ۱۰۰              |                |             |      |             |
| ۶-۵                       | نصب ماشین آلات                  | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات          | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات                     | ۷۵۰              |                |             |      |             |

نام طرح:

ظرفیت طرح:

مجری طرح:

محل اجرای طرح: استان خراسان جنوبی - شهرستان

| ردیف | شرح فعالیتها            | معادل<br>۲۵٪<br>پیشرفت | معادل<br>۵۰٪<br>پیشرفت | معادل<br>۷۵٪<br>پیشرفت | معادل<br>۱۰۰٪<br>پیشرفت   | درصد<br>از<br>کل | درصد انجام شده | درصد پیشرفت |      |          |
|------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|------|----------|
|      |                         |                        |                        |                        |                           |                  |                | قبلی        | فعلی | درصد رشد |
| ۶    | ماشین آلات داخلی        |                        |                        |                        |                           | ۸.۰۰             |                |             |      |          |
| ۱-۶  | انتخاب و سفارش          | مطالعات اولیه          | برگزاری مناقصه         | انتخاب                 | عقد قرارداد               | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۲-۶  | ساخت ماشین آلات         | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات         | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات           | ۳.۰۰             |                |             |      |          |
| ۳-۶  | ماشین آلات در محل       | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات         | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات           | ۱.۵۰             |                |             |      |          |
| ۴-۶  | اجرای فونداسیون         | اجرای نقشه             | آرمانتوربندی           | قالب بندی              | تکمیل بتون ریزی           | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۵-۶  | نصب ماشین آلات          | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات         | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات           | ۱.۵۰             |                |             |      |          |
|      |                         |                        |                        |                        |                           | ۳۶.۰۰            |                |             |      |          |
| ۷    | تاسیسات صنعتی           |                        |                        |                        |                           | ۱۲.۰۰            |                |             |      |          |
| ۱-۷  | پست پاساژ برق           | اخذ مجوز و قرارداد     | تامین تجهیزات          | احداث پست              | تکمیل نصب پست             | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۲-۷  | سفارش ساخت              | بررسی و مطالعه         | انتخاب سازنده          | تامین اعتبار           | عقد قرارداد               | ۰.۵۰             |                |             |      |          |
| ۳-۷  | کابل کشی سالتها         | تامین تجهیزات          | کابل کشی               | عملیات                 | تکمیل کابل کشی            | ۰.۷۵             |                |             |      |          |
| ۴-۷  | نصب روشنایی             | تامین تجهیزات          | اجرای لوله کشی         | نصب سیستمها            | تکمیل و بهره برداری       | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۵-۷  | نصب ترانسفورماتور       | تامین تجهیزات          | ۵۰٪ عملیات             | ۷۵٪ عملیات             | انجام نصب و بهره برداری   | ۱.۲۵             |                |             |      |          |
| ۶-۷  | نصب کمپرسور             | عقد قرارداد            | ۵۰٪ عملیات             | ۷۵٪ عملیات             | انجام نصب و بهره برداری   | ۰.۷۵             |                |             |      |          |
| ۷-۷  | سیستم اطفاء حریق        | تامین تجهیزات          | اجرای لوله کشی         | نصب سنورها             | تکمیل و بهره برداری       | ۱.۵۰             |                |             |      |          |
| ۸-۷  | لوله کشی آب و گاز       | تامین تجهیزات          | اجرای لوله کشی         | عملیات                 | تکمیل و بهره برداری       | ۱.۷۵             |                |             |      |          |
| ۹-۷  | تصفیه خانه فاضلاب       | بررسی سیستم تصفیه      | تامین تجهیزات          | تکمیل ساختمانی         | نصب تجهیزات و بهره برداری | ۱.۲۵             |                |             |      |          |
| ۱۰-۷ | نصب مخازن ذخیره         | تامین تجهیزات          | حمل و نصب مخازن        | عملیات                 | ورود به شبکه              | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۱۱-۷ | عایق کاری تاسیساتی      | تامین تجهیزات          | ۵۰٪ عملیات             | ۷۵٪ عملیات             | تکمیل عایق کاری           | ۱.۲۵             |                |             |      |          |
| ۸    | محوطه سازی              |                        |                        |                        |                           | ۳.۰۰             |                |             |      |          |
| ۱-۸  | جدول بندی               | خاکبرداری              | قالب بندی              | عملیات                 | تکمیل و بهره برداری       | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۲-۸  | زیرسازی و آسفالت        | کانال کشی آب           | زیرسازی خیابانها       | عملیات                 | تکمیل عملیات آسفالت       | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۳-۸  | تامین روشنایی           | تامین تجهیزات          | تکمیل روشنایی          | آماده سازی زمین        | تکمیل فضای سبز            | ۱.۰۰             |                |             |      |          |
| ۹    | استخدام و آموزش کارکنان | سرپرستان و مدیران      | استخدام و آموزش عمومی  | استخدام و آموزش تخصصی  | استخدام و آموزش کامل      | ۲                |                |             |      |          |
| ۱۰   | آزمایشات و راه اندازی   |                        |                        |                        |                           | ۴.۰۰             |                |             |      |          |
| ۱-۱۰ | راه اندازی اولیه        | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات         | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات           | ۲.۵۰             |                |             |      |          |
| ۲-۱۰ | راه اندازی خط تولید     | ۲۵٪ ماشین آلات         | ۵۰٪ ماشین آلات         | ۷۵٪ ماشین آلات         | ۱۰۰٪ ماشین آلات           | ۱.۵۰             |                |             |      |          |
|      |                         |                        |                        |                        |                           | ۱۰۰.۰۰           |                |             |      |          |

\* C/P (درصد هزینه فعالیت به کل هزینه). این درصد توسط مدیریت پروژه با توجه به نوع پروژه درج گردد.

تاریخ بازدید:

نام و امضاء کارشناس بازدید کننده: